



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МАОУ Богандинской СОШ №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МАОУ Богандинской СОШ №2 о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Согласование перечня ОО		Февраль-март
3	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 методических рекомендаций Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № Р-23;	Приказ директора МАОУ Богандинской СОШ №2	Май
4	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
5	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования, науки и молодежной политики	Приказ директора МАОУ Богандинской СОШ №2	Апрель
6	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования, науки и молодежной политики		Апрель
7	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель
8	Согласование калькуляции операционных расходов		Апрель

	на функционирование Центра		
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь Июнь
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Сентябрь
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель, педагоги центра	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно