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5.  Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» 

школы с Департаментом образования, науки и 

молодёжной политики 

Приказ директора МАОУ  

Богандинской СОШ №2 
Апрель 

6.  Согласование проекта зонирования Центра школы с 

Департаментом образования, науки и молодёжной 

политики 

Апрель 

7.  Согласование инфраструктурного листа Центра Апрель 

8.  Согласование калькуляции операционных расходов 

на функционирование Центра 

Апрель 

9.  Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра, в том числе по 

новым технологиям преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 

1. Формирование штатного расписания Центра; 

 

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

онлайн платформе; 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

 

 

Приказ директора школы 

об утверждении штатного 

расписания 

 

 

Май – 

июнь 

 

 

 

Май  

10.  Закупка, доставка и наладка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемого инфраструктурного листа; 

- объявление конкурсных закупочных процедур; 

- косметический ремонт, приведение площадок 

образовательной организации в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» 

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на поставку 

оборудования 

 

Май – 

Август  

11.  Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Руководитель, педагоги 

центра 

Август 

12.  Завершение косметических ремонтов, приведение 

Центра в соответствие брендбуку 

Отчет директора школы Август  

13.  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра 

Приказ директора школы 

о зачислении учащихся 

Сентябрь  

14.  Открытие Центра в единый день открытия Информационное 

освещение в СМИ 

Сентябрь 

15.  Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты 

Отчет директора школы Ежемесяч

но  

 


