

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАОУ Богандинской СОШ № 2
№ 108-О от 28.04.2025

**Дорожная карта по реализации
Приказа Министерства Просвещения № 704
в МАОУ Богандинской СОШ № 2**

Этап	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Документ
I. Анализ и планирование				
1	Изучение полного текста Приказа Минпросвещения России от 09.10.2024 № 704 и методических разъяснений к нему.	Апрель – май 2025	Администрация, методический совет	Протокол заседания ШМО (презентация)
2	Анализ текущих основных образовательных программ (ООП НОО, ООО, СОО) организации на предмет соответствия новым ФООП, в том числе в части учебных планов и рабочих программ по предметам.	Май 2025	Заместители директора по УВР, руководители МО	Аналитическая справка (Дорожная карта)
II. Разработка и корректировка документов				
4	Внесение изменений в локальные нормативные акты образовательного учреждения, касающиеся режима работы, графика учебного года, оценочных процедур, организации внеурочной деятельности и реализации ООП.	Июнь – август 2025	Администрация, Заместители директора по УВР, ВР	- Календарный график, - Положение о средневзвешенной оценке, - График контрольных работ, - Программа воспитания
5	Корректировка рабочих программ учебных предметов (в первую очередь по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, основам безопасности и защиты Родины, труду) в соответствии с новыми ФРП (федеральными рабочими программами) и включение поурочного планирования.	Июнь – август 2025	Руководители МО, педагоги	Рабочие программ по предметам. КТП

6	Приведение в соответствие с Приказом № 704 учебных планов, в том числе в части распределения часов на обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.	Май-июнь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Учебные планы на 2025 – 2026 учебный год
7	Изменения о праве выбора средств обучения и воспитания в должностные инструкции педагогов	Октябрь-декабрь 2025	Директор, Зам. директора	Должностные инструкции
8	Изменения в коллективный договор о перечне документов, которые ведут педагогические работники	Октябрь-декабрь 2025	Директор, представитель коллектива	Коллективный договор
III. Подготовка к реализации				
2	Проведение педагогических советов/методических объединений для информирования коллектива о ключевых изменениях (снижение нагрузки, новые нормы КР, поурочное планирование, изменения в предметах).	Май – август 2025 г.	Администрация, руководители МО	Протоколы ПС
7	Организация повышения квалификации и методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФООП и использования поурочного планирования.	апрель - декабрь 2025 г.	Методическая служба	План курсовой подготовки
8	Проведение разъяснительной работы с родителями и обучающимися об изменениях в организации образовательного процесса с 1 сентября 2025 года (режим работы, домашние задания, контрольные работы и др.).	Май-август 2025 г.	Классные руководители, администрация	Протоколы родительских собраний
IV. Внедрение и контроль				
9	Обеспечение реализации обновленных ООП с 1 сентября 2025 г.	Сентябрь 2025 г.	Администрация, педагоги	План ВШК, справки ВШК, протоколы ПС
10	Осуществление внутреннего контроля за соблюдением новых требований (учебная нагрузка, продолжительность контрольных работ, объем домашних заданий).	В течение 2025/2026 учебного года	Администрация	План ВШК, справки ВШК, протоколы ПС